PERJANJIAN PERINTAH KERJA (PPK)

Nomor : TP.02.01/F.RSA/011/WIKA-CAKRA KSO /X/2016
Tanggal : 26 Oktober 2016

PROYEK : **PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN BERTINGKAT TINGGI ATLET KEMAYORAN**
PAKET PEKERJAAN : **PEKERJAAN PENGADAAN dan INSTALASI PINTU KAYU**

I. BERDASARKAN :
- Penawaran Harga PT. Woodone Integra Indonesia No: 210 – WII/Offering-lokal/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Pintu Kayu tanggal 25 Oktober 2016.

II. DIPERINTAHKAN KEPADA :
Nama Perusahaan : **PT Woodone Indonesia**
Nama Pimpinan : Sandy Angdjaja
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : Desa Betro, Kecamatan Sedati – Sidoarjo
Telp: (62-31) 891 0434 - 36
Fax: (62-31) 891 1108

III. UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN : **Pekerjaan Pengadaan dan Instalasi Pintu Kayu**

IV. SIFAT KONTRAK : **Unit Fixed Price**

V. BIAYA PEKERJAAN : Perkiraan Pekerjaan Untuk Tower 5 dan Tower 6 (Unit Price) :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	Harga/m2	Volume	Jumlah
1	PU	Unit	1.000.000	1536	1.536.000.000
2	P1	Unit	900.000	1536	1.382.400.000
3	P2	Unit	1.060.000	1536	1.628.160.000
4	P3	Unit	960.000	1536	1.474.560.000
5	P3A	Unit	940.000	1536	1.443.840.000
				Total	**7.464.960.000**
				PPN 10%	**746.496.000**
				Grand Total	**8.211.456.000**

(Terbilang: Delapan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

- Harga belum termasuk PPN 10%,sudah termasuk PPh Final.
- Harga sudah termasuk material bantu, soft drawing, asbuild drawing, handling langsir material, proteksi hasil pekerjaan, tes, APD, beban bunga disconto, keuntungan, resiko dan biaya preliminaries lainnya.
- Harga satuan mengikat sampai dengan akhir Proyek.
- Pekerjaan harus sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh pihak pemilik pekerjaan.
- Pekerjaan sesuai volume terpasang dilapangan.
- Subkon siap menambah tenaga kerja dan jam kerja sesuai schedule WIKA-CAKRA KSO (siap lembur)